	Этапы / работы	м1	м2	м3	м4	м5	м6	м7	м8	м9	м10
1	**Проектное решение и прототип** Разработка Проектноего решения «как будет» и прототипирование в СПМ										
2	**ТСИ и брутто-планирование** -Запуск ведения ТСИ и ПСИ в СПМ. -Запуск брутто-планирования, прежде всего для корректировки ТСИ										
3	**Перевод управления производством в СПМ** Перевод действий по управлению производством (с ручным запуском) в СПМ и на уровень цехов										

		м11	м12	м13	м14	м15	м16	м17	м18	м19	м20
4	**Планирование производства, управление запуском** -Управление выпуском. -Планирование производства и снабжения. -Управление запуском производства.										
5	**Управление МТО** -Управление запуском (формирование ЗП на основании плана закупок). -Отслеживание факта выполнения ЗП (расчетных дат поступлений или статуса этапов закупки). -Складские движения, интеграция с бухгалтерской системой.										